



**Kiskunmajsa Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

**2019. szeptember 10-én
tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos kivitelezési szerződés
2. számú módosítása**

Az előterjesztést készítette: Váraljai György Tamás

Döntés típusa: **HATÁROZAT-TERVEZET**
egyszerű többség


Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: vállalkozási szerződés, vállalkozási szerződés 1. számú módosítása és 2. számú módosításának tervezete

Külső véleményező: -

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi észrevételem nincs:


dr. Varga Tímea Gabriella
jegyző

1/1639-23/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének
2019. szeptember 10-én tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos kivitelezési szerződés
2. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2019. (VII.23.) határozata alapján módosította a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft.-vel 2019.06.07-én megkötött vállalkozási szerződést. A módosítás lényege, hogy az eredetileg felújítandó víziközmű hálózat leszűkült a TOP Zöldváros pályázat által érintett terület rekonstrukciójára, így ezzel együtt a vállalkozási díj is mérséklődött bruttó 6.273.800 Ft-ra. *(Az eredeti vállalkozási szerződés, a vállalkozási szerződés 1. számú módosítása jelen előterjesztés mellékletét képezi.)*

A vállalkozó jelzése alapján további módosítása indokolt a szerződésnek, tekintettel arra, hogy a munkálatok során a következő állapotok feltárása történt meg: a Hősök terén található tűzcsap a Kiskunvíz nyilvántartása szerint a Kálvária utca felől volt megtáplálva, a Fő utca és a tűzcsap között pedig nem tudtak vezeték létezéséről. A feltárások során kiderült, hogy az érintett 52 m –es szakaszon vízvezeték található, mely felett a TOP - Zöldváros beruházás során térkő burkolat kerül kialakításra, így az ott elhaladó vezeték kiváltása szükséges munkálatként értelmezhető a jelenlegi beruházás részeként.

A többletberuházás, amely a Fő utca és a Hősök terén elhelyezkedő tűzcsap között valósulna, meg 52 folyóméter plusz vezeték kiépítését jelentené az eredeti mennyiség felett.

A szakasz kiépítésének többlet költsége nettó 950.000 Ft + áfa (256.500 Ft) = bruttó 1.206.500 Ft.

A többletfeladatok elvégzése értelemszerűen megnövekedett időtartamot jelentene az eredeti vállalási határidőhöz képest, így azt 2019. október 10. napjára javasolt módosítani a vállalkozó előzetes tájékoztatása alapján. *(A vállalkozási szerződés 2. számú módosításának tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.)*

A 2. módosítás fedezetéül szolgálhat a jelenleg céltartalékon elkülönített 14.655.900 Ft-os keret, amelyből a megmaradó 13.449.400- Ft-os összeg a tartaléklistán szereplő a tisztelt Képviselő-testület 16/2019 (I.31.); 159/2019 (V.30); 197/2019 (VII.23) számú határozataiban részletezett pályázat megvalósítására annak támogatottsága esetén azon „csökkentett műszaki tartalommal”, mely addig megvalósul saját forrásból.

A vállalkozási szerződés módosítását a Tisztelt Képviselő-testületnek elfogadni javasolt, ezek után történhet meg az aláírása és hatályba lépése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Kiskunmajsa, 2019. szeptember 09.

Ábrahám-Fűrös András polgármester távollétében és megbízásából:

Rávai Mónika
Rávai Mónika alpolgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2019. (.....) határozata

Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos kivitelezési szerződés 2. számú módosítása


Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kiskunmajsa Város Polgármesterének 1/1639-23/2019. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztésben foglaltak, miszerint módosításra kerül Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. között 2019.06.07-én megkötött és 2019. 07. 24. napján módosított vállalkozási szerződés (iktatószám: 1/2938-12/2019). A 2. számú módosítás alapján a felújítandó víziközmű hálózat bővül a Fő u. és Hősök terén lévő tűzcsap közötti 52 folyóméter – rekonstrukciójával, így ezzel együtt a vállalkozási díj emelkedik bruttó 7.480.300 Ft-ra.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az első határozati pontban hivatkozott szerződés végteljesítési határidejét 2019.10.10. napjára módosítja.
3. Az első határozati pontban szereplő módosítás alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzata a 16/2019. (I.31.) számú határozata és 159/2019. (V.30) számú határozata alapján biztosított költségvetési rendeletben megtervezett és módosításként átvezetett összeg 13.449.400 Ft-os maradványa szolgál fedezetül a tartaléklistán szereplő pályázat megvalósítására annak támogatottsága esetén azon csökkentett műszaki tartalommal, mely a TOP Zöldváros projekt érdekében megvalósul.
4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ábrahám-Fűrös András polgármester a szerződés módosításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2019. szeptember 15.

Felelős: Ábrahám-Fűrös András polgármester

1/2938-12/2019

KISKUNVÍZ KFT.		VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS			
Szám: 3064-1/2019	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 1./1	Változat: 1.0	Kiadva: 2019. április 16.	

1. sz. melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ivóvíz hálózat felújítására

mely létrejött egyrészről **KISKUNMAJSA Város Önkormányzata**
székhelye: H-6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
képviseli: Ábrahám-Fűrűs András polgármester
adószáma: 15724928-2-03
statisztikai számjele: 15724928-8411-321-03
mint **Megrendelő**,

másrészről a **KISKUNSAGI Víziközmű-Szolgáltató Kft.**
székhelye: H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5. sz.
képviseli: Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató
cégjegyzék száma: Cg.03-09-126654
adószáma: 24688886-2-03
statisztikai számjele: 24688886-3600-113-03
bankszámlaszáma: 11732064-20050461-00000000

mint **Vállalkozó**, együttesen mint **Felek** között a mai napon, alulírott helyen, alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. Szerződés tárgya


Ivóvízhálózat felújítására

- 1.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a „Kiskunmajsa, Kálvária u., Szent L. u. és Széchenyi utcákban vízvezeték felújításához” tárgyú kivitelezési munkákhoz 2019. április 3.-án árajánlatot kért. A munkálatokhoz a Megrendelő ismertette a műszaki kivitelezés részleteit, melyet mindkét fél ismer és elfogad, és amely a szerződés mellékletét képezi.


A Vállalkozó a munkálatokra a 2019. április 11.-én kelt 3064-1/2019 iktatószámú ajánlatot adta, ami a Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

- 1.2. A Megrendelő 1.1. pont szerinti eljárásában megállapította, hogy a Vállalkozó ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, ezért az eljárás nyertese a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. lett.
- 1.3. A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** pedig elvállalja az 1.1. pont szerint ismert felhívásban részletezettek szerint az alábbi munkálatokat:

a) Kiskunmajsa, Kálvária utcai ivóvíz hálózat felújítás





KISKUNVÍZ KFT.		VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS			
Szám:	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 3./3	Változat: 1.0	Kiadva: 2019. április 16.	

A felújítás műszaki tartalma:

- közműegyeztetés
- érintett közműszolgáltatók által előírt szakfelületek
- a fogyasztók vízellátásának biztosítása a teljes felújítás alatt
- burkolat bontás
- ivóvíz hálózat építéséhez kapcsolódó földmunka
- ivóvíz gerinc építése
- ivóvíz bekötővezetékek megépítése (csatlakozó szerelvénytől a vízmérőig)
- csomópont átépítések
- tűzcsap építések
- ivóvíz hálózat építéséhez kapcsolódó föld visszatöltések, tömörítések
- ivóvíz hálózat fertőtlenítés
- nyomáspróba
- üzembe helyezés
- burkolat helyreállítások
- geodéziai bemérés


c) Kiskunmajsa, Szent László utcai ivóvíz hálózat felújítás


A teljes szakasz hossza 181 m hosszú NA 100 AC vezetékből áll, a fektetendő ivóvíz vezeték Dk110 PE100 SDR11. A felújítás az ivóvízhálózaton 4 db csomópontot érint. Az érintett tűzcsapok száma 1 db. Az ivóvíz hálózatnak része 12 db ivóvízbekötés NA 32 – es méretben 104 m hosszban. Az új vízvezetéken a kötéseket, bekötővezeték leágazásokat elektrofitting hegesztéssel kell megépíteni. Az anyagminőség minden esetben PE100, az előírt nyomásfokozat minimum 10 bar. Más típusú vezetékkel való csatlakozásnál Multi/Joint kötőidomokat kell használni. A felújításokkal érintett minden csomópont felújításra kerül. Öntvény idomok anyagminősége GGG. Szakaszokon lévő tűzcsapokat földfeletti, MOHÁCSI tűzcsapra kell cserélni a gerincvezetékkel azonos méretben.

A felújítás az Iskola utcától a Kisvásártér utcáig tart.

A felújítás műszaki tartalma:

- közműegyeztetés
- érintett közműszolgáltatók által előírt szakfelületek
- a fogyasztók vízellátásának biztosítása a teljes felújítás alatt
- burkolat bontás
- ivóvíz hálózat építéséhez kapcsolódó földmunka
- ivóvíz gerinc építése
- ivóvíz bekötővezetékek megépítése (csatlakozó szerelvénytől a vízmérőig)
- csomópont átépítések
- tűzcsap építések
- ivóvíz hálózat építéséhez kapcsolódó föld visszatöltések, tömörítések

KISKUNVÍZ KFT.		VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS			
Szám:	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 5./8	Változat: 1.0	Kiadva: 2019. április 16.	

- 1.5. Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól valamint a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

2. Vállalkozói díj

- 2.1. Felek a vállalkozói díjat összegű átalány díjként **16.480.000,- Ft + ÁFA**, azaz tizenhatmillió-négyszáznolcvanezer forint + Áfa összegben állapítják meg.
- 2.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkák átadását követően a teljesítésigazolás birtokában számlát állít ki a 2.1. pont szerinti vállalkozói díj összegéről. A Megrendelő a díjat a számla kézhez vételét követő 30 napon belül köteles megfizetni a Vállalkozó bankszámlájára történő utalással. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták.
- 2.3. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezés részeként leszállított termékekre és a felhasznált anyagokra vonatkozóan a Megrendelő a Ptk. 6:247.§ (5) bekezdése alapján kizárólag a dolog átadásával és a kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot.

3. A kivitelezés helye és ideje


- 3.1. A kezdés tervezett időpontja: **a munkaterületekre vonatkozó valamennyi közműegyeztetés eredményes lefolytatását követő 5 munkanapon belül.**
A befejezés tervezett időpontja: **2019. 08.31.**
Megrendelő kijelenti, hogy előteljesítést elfogad.
- 3.2. A munkavégzés helye: **6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca, Petőfi tér, Szent László utca, Széchenyi utca az árajánlatkérésben foglaltak szerint.**
- 3.3. A Megrendelő a munkaterületet a kezdés tervezett napján rendeltetésszerű munkavégzésre alkalmas állapotban bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A Megrendelő biztosítja a munkaterületre a szabad, akadálymentes bejutást, és a munkák végzéséhez szükséges közüzemi szolgáltatást.
- 3.4. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kivitelezést határidőben teljesíti, amennyiben az arra vonatkozó teljesítésigazolás aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet és azon belül a kivitelezést a sikeres átadás-átvételt követően, a vállalkozási díj teljes kiegyenlítését követően köteles a Megrendelőnek birtokba adni. Ezen átadást a felek jegyzőkönyvben rögzítik.






KISKUNVÍZ KFT.		VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS			
Szám:	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 7./7	Változat: 1.0	Kiadva: 2019. április 16.	

- 4.3. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
- 4.4. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja.
- 4.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő meghosszabbodik legalább három egymást követő esős nap esetén az esős napok számával, nem számolva az első két napot. Felek megállapodnak abban, hogy esős napnak számít minden olyan nap, amikor az adott munkaterületen 24 óra alatt 5 mm eső esik.
- 4.6. Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben nappali hőmérséklet tartósan 5 °C alatt van, akkor a teljesítési határidő az előző pont szerint számíthat.
- 4.7. A felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
- 4.8. Amennyiben a vállalat teljesítését illetően a felek között vita merül fel, mindketten kötelezik magukat arra, hogy a felmerült problémákat előzetesen, egyeztető megbeszélés keretén belül vitatják meg és rendezik.
- 4.9. Amennyiben a Megrendelő a vállalat teljesítésével szemben az egyeztető megbeszélés után továbbra is kifogással él, jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal írásban felbontani.
- 4.10. A felek e szerződést közös akarattal bármelyik fél kezdeményezésére kizárólag írásban módosíthatják.
- 4.11. A Felek rögzítik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR rendelet) 6. Cikk (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Vállalkozási szerződésben meghatározott természetes személyek adatait a Vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, a Vállalkozási szerződés időtartama alatt a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezelik.
- 4.12. A Vállalkozó kijelenti, hogy felelős kivitelezői engedéllyel rendelkezik.
- 4.13. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
- 4.14. A szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:





 KISKUN-VÍZ KFT		Kiskunmajsa, Kálvária u., Szent L. u., Petőfi tér és Széchenyi u. vízvezeték felújítása			
Szám: -	Fejezet: Vállalkozási Ajánlat	Oldal: 1/2	Változat: 1.0	Kiadva: 2019. április 11.	

3004-1/2019

VÁLLALKOZÁSI AJÁNLAT

a

Kiskunmajsa, Kálvária u., Szent L. u., Petőfi tér és Széchenyi utcákban lévő ivóvíz gerincvezeték felújítási munkáira

1./ Alapadatok

1.1./ Ajánlatkérő adatai

Név: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
 Cím: H-6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.
 Tel.: 77/ 481-144 /177
 Fax: -

1.2./ Ajánlattevő adatai

Név: KISKUNSAGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ Kft.
 Cím: H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.
 Tel.: 20/ 9-421-622
 Fax: 77/ 421-030
 E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu

2./ Előzmények

2.1./ Ajánlattételi előzmény, felkérés

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselőjében Ábrahám - Fűrös András Polgármester Úr felkereste Vállalkozásunkat és árajánlatot kért a Kiskunmajsa, Kálvária u., Szent L. u., Petőfi tér és Széchenyi utcákban lévő ivóvíz gerincvezeték felújítási munkáinak elvégzésére.

3./ Vállalás keretei és határai

A Vállalkozási ajánlatunk a szóban forgó utcákban lévő ivóvíz gerincvezeték felújítási munkáinak elvégzésére vonatkozik.

3.1./ Teljesítés tartalma

3.1.1./ Árajánlat tartalmazza:

- Kézi és gépi földmunkával a gerincvezeték nyomvonalának feltárása;
- NA 100 ac. ivóvíz gerincvezeték kiváltása Dk110 PE100 SDR11 vezetékre;
- A Dk110 PE100 SDR11 vezetékek csatlakozáshoz szerelvények, kötőidomok beszerzését, beépítését;
- Ivóvíz bekötés felújítását NA 32-es méretben;
- Föld alatti tűzcsapok cseréjét földfelettre;
- Csomópontok cseréjét;
- Forgalom technikai terv szerinti kitáblázást, jelző berendezések biztosítását;
- Fertőtlenítést;
- Nyomáspróbát;
- Útburkolat bontását és helyreállítását;
- A kitermelt föld visszatöltését és tömörítését;
- Geodéziai bemérést.

3.1.2./ Árajánlat nem tartalmazza:

- A szakhatóságok által esetleg megkövetelt speciális vizsgálatok elvégzését, elvégeztetését, annak költségeit. (Pl.: környezetvédelmi feltárás, hidrológiai tanulmány, régészeti feltárás, természetvédelmi elő terv, stb.);

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **KISKUNMAJSA Város Önkormányzata**
székhelye: H-6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
képviseli: Ábrahám-Fűrűs András polgármester
adószáma: 15724928-2-03
statisztikai számjele: 15724928-8411-321-03
mint **Megrendelő**,

másrészről a **KISKUNSÁGI Víziközmű-Szolgáltató Kft.**
székhelye: H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5. sz.
képviseli: Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató
cégjegyzék száma: Cg.03-09-126654
adószáma: 24688886-2-03
statisztikai számjele: 24688886-3600-113-03
bankszámlaszáma: 11732064-20050461-00000000

mint **Vállalkozó**, együttesen mint **Felek** között a mai napon, alulírott helyen, alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. Előzmények


- 1.1. A Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. június. 7-én vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő által 2019. április 3.-án kért, a „Kiskunmajsa, Kálvária u., Szent L. u. és Széchenyi utcákban vízvezeték felújításához” tárgyú kivitelezési munkákra (a továbbiakban: Szerződés).
- 1.2. A Megrendelő a munkálatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” tárgyú pályázatból kívánta fedezni. A Megrendelő pályázata forráshiány miatt elutasításra került, ezért a Szerződésben meghatározott munkálatok egy részét jelenleg nem kívánja elvégeztetni.
- 1.3. Erre figyelemmel a Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a 2. pontban foglaltak szerint módosítják.

2. A Szerződés módosítása

- 2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1.3. c)-d) pontját hatályon kívül helyezik.
- 2.2. A Szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek a vállalkozói díjat összegű átalány díjként **4.940.000,- Ft + ÁFA**, azaz négymillió-kilencszáznegyvenezer forint + Áfa összegben állapítják meg.”



KISKUNVÍZ KFT.		VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA			
Szám:	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 2./2	Változat: 1.0	Kiadva: 2019. július 1.	

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. A Szerződés a 2. pontban érintett részein kívül változatlan tartalommal fenmarad.
- 3.2. Jelen szerződés módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
- 3.3. A szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.


Kiskunmajsa, 2019. július 24.

Kiskunhalas, 2019. július 1.

Megrendelő képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:

.....
 Ábrahám-Fűrűs András polgármester
 Kiskunmajsa Város Önkormányzata
 Megrendelő



.....
 Máttyus Zoltán ügyvezető igazgató
 Kiskunhalasi Vízellátó Szolgáltató Kft.
 Adószám: 24688886-2-03
 Vállalkozó
 Tel: 10102543-08588112-00000007
 OTP: 11732064-20050461


penzügyi ellenjegyzés

Kiskunmajsa, 2019.07.26. 16²²

.....
 aláírás

.....

.....

KISKUNVÍZ KFT.		VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA			
Szám:	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 1./2	Változat: 1.0	Kiadva: 2019. szeptember 9.	

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **KISKUNMAJSA Város Önkormányzata**
székhelye: H-6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
képviseli: Ábrahám-Fúrús András polgármester
adószáma: 15724928-2-03
statisztikai számjele: 15724928-8411-321-03
mint **Megrendelő,**

másrészről a **KISKUNSÁGI Víziközmű-Szolgáltató Kft.**
székhelye: H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5. sz.
képviseli: Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató
cégjegyzék száma: Cg.03-09-126654
adószáma: 24688886-2-03
statisztikai számjele: 24688886-3600-113-03
bankszámlaszáma: 11732064-20050461-00000000


mint **Vállalkozó,** együttesen mint **Felek** között a mai napon, alulírott helyen, alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. Előzmények

- 1.1. A Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. június. 7-én vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő által 2019. április 3.-án kért, a „Kiskunmajsa, Kálvária u., Szent L. u. és Széchenyi utcákban vízvezeték felújításához” tárgyú kivitelezési munkákra (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződést a Felek 2019. július 7.-én módosították.
- 1.2. A Vállalkozó a feltárás során megállapította, hogy a Kiskunmajsa, Hősök terén található tűzcsap a valóságban a Fő utca felől van megtáplálva, nem pedig a nyilvántartás szerinti Kálvária utca felől. Az érintett területen a sétáló utca felületére térkő burkolat kerül, ezért szükségessé vált a vezeték kiváltása.
- 1.3. Erre figyelemmel a Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a 2. pontban foglaltak szerint módosítják.

2. A Szerződés módosítása

- 2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1.3. a) pontját az alábbiakkal egészítik ki:
„A vállalt munka részét képezi továbbá a Fő utcától a Hősök terén található tűzcsapig fektetett NA 100 AC ivóvíz gerincvezeték kiváltása Dk110 PE100 SDR11 vezetékre a kapcsolódó szükséges munkálatokkal.”
- 2.2. A Szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

KISKUNVÍZ KFT.		VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA			
Szám:	Fejezet: Szerződés törzs	Oldal: 2./2	Változat: 1.0	Kiadva: 2019. szeptember 9.	

„Felek a vállalkozói díjat egyösszegű átalány díjként **5.890.000,- Ft + ÁFA**, azaz ötmillió-nyolcszázkilencvenezer forint + Áfa összegben állapítják meg.”

2.3. A Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A kezdés tervezett időpontja: **a munkaterületekre vonatkozó valamennyi közműegyeztetés eredményes lefolytatását követő 5 munkanapon belül.**

A befejezés tervezett időpontja: **2019.10.10.**

Megrendelő kijelenti, hogy előteljesítést elfogad.”

2.4. A Szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A munkavégzés helye: **6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca, Petőfi tér, Szent László utca, Széchenyi utca, Fő utca.**”

3. Egyéb rendelkezések

3.1. A Szerződés a 2. pontban érintett részein kívül változatlan tartalommal fenmarad.

3.2. Jelen szerződés módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

3.3. A szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

Kiskunmajsa, 2019.

Kiskunhalas, 2019.

Megrendelő képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:

.....
Ábrahám-Fűrűs András polgármester
Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Megrendelő

.....
Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
Vállalkozó