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Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől
Tájékoztató
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

2010. november 24-i  ü l é s é r e

13/a.  Tájékoztató az Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztéséről Kiskunmajsán

Tájékoztató a projekt állásáról
Kiskunmajsa Város Önkormányzata az Ipari Parkban közművesítés beruházást valósít meg a DAOP-1.1.1/A-2008-0024 jelű „Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán” című pályázat finanszírozásával.

A beruházás bemutatása:

A komplex közművesítés 13,6 Ha területet érint az Ipari Park 75 Ha-os teljes területéből. 

Ez a beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében valósult meg 50%-os támogatással. 

A teljes program 346 millió Ft-os költségből, 173 millió Ft támogatással valósul meg a DARFÜ Nonprofit Kft. közreműködésével, az önrész 173 millió Ft-ot Kiskunmajsa Város Önkormányzata MFB hitellel biztosítja. 

A projekt megvalósítását 2009. május 1-én kezdtük és 2010. október 31-ig kellett volna befejezni, amelyre határidő módosítást kérünk a közreműködő szervezettől 2011. január 31.-i befejezésre. A módosításra vonatkozóan válasz még nem érkezett.

Megvalósult projekt elemek:

Víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezeték a Simplex Épker Kft. Kecskemét, Kada E. u. kivitelezésében

Vízvezeték 



1046 fm

Szennyvízcsatorna 


1487 fm

Csapadékvíz csatorna 

1706 fm

Közvilágítás és hírközlési hálózat az Észak-Budai Zrt. Budapest, Kunigunda útja 74. kivitelezésében

 0,4 KV közvilágítási hálózat
  715 fm

 Informatikai alépítmény hálózat 
1100 fm 

Gázellátás Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Baja, Bajcsy-Zs. u. 15. kivitelezésében

Gázelosztó hálózat hossza

 3103 fm

Úthálózat a  Magyar Aszfalt  Kft. Budapest, Szegedi út 35-37. kivitelezésében




Útburkolat hossza


   771 fm

Villamos energia ellátás az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged, Klauzár tér 1. kivitelezésében  

Kisfeszültségű 0,4 kV-os földkábel   737 fm

Mérőhely kialakítása

     12 db

BHTR trafóállomás építés

       1 db

A DÉMÁSZ az engedélyes tervtől eltérően a 0296/43 Hrsz-ú út mellett nem épített ki kb. 140 m 0,4 kV-os földkábelt és a hálózatcsatlakozási szerződéstől eltérően 10 db mérőhelyet létesített (hiányosan) a 12 db helyett. Ennek korrigálása megtörtént, a DÉMÁSZ utólag letelepítet még 2 db mérőhelyet. 

A DARFÜ Nonprofit Kft. közreműködő szervezet felé a csatlakozási díj elszámolása csak az utolsó kifizetési kérelem és a  Záró Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtásával történhet meg.

A víz-, szennyvíz- és csapadékvíz hálózat használatbavételi engedélye megvan, az úthálózat és az energia ellátás használatbavételi eljárása folyamatban van. (A villamos hálózat és informatikai hálózat építéséhez nem kellett külön hatósági engedélyeztetést lefolytatni.)

Az utolsó jogerős használatbavételi engedély időpontja jelenti a pályázat fizikai megvalósulását, amely időpont után nem fogadható be a projekthez kapcsolódó számla.

A pályázat megvalósulási időszakában egy cég betelepülését vállaltuk, amely realizálódott. 
A pénzügyi megvalósulás bemutatását az Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán dokumentumban melléklem. 

További feladatok:

A projekt sikerességéhez nagyban hozzájárul a jól előkészített kommunikáció, mellyel a nyilvánosságot tájékoztatjuk. 

Ehhez kapcsolódóan a pályázatban megfogalmazott feladatok nagy része már teljesült a következők szerint:
· Sajtóközlemény megjelentetése a pályázat megvalósításának elkezdését követően a Petőfi Népe c. megyei napilapban.

· Sajtóközlemény kiadása e-mailben a Dél-alföldi régióban.

· „A” típusú hirdető tábla elhelyezés az Ipari Park területén.

· Harmonika hajtogatós szórólapot (1500 db) és tájékoztató kiadvány (700 db) elkészítette a Kópia Nyomdaipari Kft. Kiskunhalas, Bocskai u. 12., ennek elszámolása folyamatban van. 

· Ipari park honlapot a Localinfo Információ Szolgáltató Kft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 19. elkészítette, működnek a „www.kiskunmajsaiparipark.hu, -com, -eu,” domain nevek jelenleg a lap adatfeltöltés alatt áll.

· Fotó dokumentáció elektronikusan rendelkezésre áll.

· „D” típusú emléktábla elkészült, kihelyezés a projekt befejezésével történik meg.

Aktuális feladatok:

Sajtóközlemény megjelentetése a pályázat megvalósításáról. A változások átvezetésével a sajtóközlemény megjelenhet. A sajtóközleményt javasolt országos terjesztésű szakmai lapban megjelentetni.

A projekt megvalósítása végén szakmai konferencia megtartása 100 fő részére, melynek szervezése elkezdődött. Rendezvény helyszíne a korábbi Önkormányzat döntésének értelmében a Kürtösi Rendezvényház 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya. A konferencián résztvevők étkeztetése svéd büfés megoldással került versenyeztetésre, 4.000,- Ft/fő étkezési költség figyelembevételével.

Operatív feladatok: pontos időpont meghatározása, meghívottak köre, előadók személye, tolmácsolás, állófogadás megszervezése, sajtóanyag, meghívók összeállítása. A 254/2010.számú Képviselő-testületi határozat alapján ezen feladatok megszervezése fedezetéül a projektben erre a célra meghatározott 1.239.200,- Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

Kiskunmajsa, 2010. november 18.


Fogl András

alpolgármester

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől
Tájékoztató
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. november 24-én tartandó ülésére

13/b.  Önkormányzati fejlesztések forrásszerző lehetőségei 2011 évben.
A tájékoztatót bizottság nem tárgyalta

Az előző önkormányzat sikeres pályázatai – a számos szakmai és politikai vita ellenére – nagyban annak voltak köszönhetőek, hogy városfejlesztési elképzeléseit sikerült a Gyurcsány-kormány által 2007-ben meghirdetett Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) programjaihoz illeszkedően elkészíteni és benyújtani.

A 2011-től induló Új Széchenyi Terv (ÚSZT) a korábbiaknál jóval szűkebb lehetőségeket és keretet biztosít majd az önkormányzati projektek támogatására. A forrásokért folyó versenyben csak a pénzügyi és szakmai szempontból egyaránt tökéletesen megalapozott pályázati projekteknek lesz esélye a támogatások elnyerésére, így megnő a projektek előkészítettségének jelentősége. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy önkormányzatunk haladéktalanul dolgozza ki egy projektiroda felállításának lehetőségeit pályázataink elkészítése és menedzselése érdekében, szükség szerint külső szakértők bevonását.

A települési önkormányzatok fejlesztési elképzeléseik megvalósítását alapvetően az alábbi lehetőségek kihasználásával valósíthatják meg 2011 évben.

Új Széchenyi Terv lehetőségei

A Nemzetgazdasági Minisztérium „Új Széchenyi Terv – a talpra állás és a felemelkedés fejlesztési programja” néven 2010. július 28-án közétett vitairata (www.szechenyiterv.gov.hu) alapján a Kormány az állami fejlesztés- és támogatáspolitikát a jövőben, az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) programja szerint 7 fő kitörési pont megvalósításában tervezi. Az ÚSZT szakmai programját az alábbiak alkotják:

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar

2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés

3. Otthonteremtés – Lakásprogram

4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés

5. Tudomány – Innováció – Növekedés

6. Foglalkoztatás

7. Közlekedés – Tranzitgazdaság

A szakmai dokumentum szerint, fenti 7 kitörési pont megvalósítását az állam alapvetően 2 technika együttes alkalmazásával kívánja elérni, melyek közül a meglévő jogszabályok változtatása és új jogszabályok alkotása mellett új pályázati rendszer bevezetése és működtetése tervezett 2011. január 15-i indulással. Az ÚSZT pályázati rendszerét alapvetően két forráscsoport egyidejű felhasználhatósága fogja biztosítani, melyek az alábbiak:

· Nemzeti forrásokból működtetett pályázatok

· Európai Uniós forrásokból működtetett pályázatok

Nemzeti forrásokból működtetett pályázatok

Alapvetően ágazati fejlesztések megvalósítását szolgáló pályázati mechanizmus a nemzeti, mely szakági rendeletek útján kerül meghirdetésre valamely minisztérium vagy a Kormány közvetlen irányításával. E tárgykörben jelenleg még kidolgozás alatt állnak jogszabályok, így konkrétumok csak a megjelenést követően elemezhetőek, az ÚSZT e tárgykörben számos utalást tartalmaz, így nagyszámú, és széles spektrumú nemzeti forrás alapú pályázati lehetőség megjelenése a valószínű a közeljövőben. E támogatástechnikával elsők között már 2010. január 1-től új keretek között fog folytatódni a közfoglalkoztatási program* (korábbi nevén az Út a munkába program), melynek főbb típusai a következők lesznek:

— Országos közmunkaprogramok. Fő cél a belvízi és árvízi problémák megelőzésére, háromezer főállású „csatornaőr” képzése és munkába állítása mellett évente tíz-tizenkétezer közmunkás foglakoztatása a csatornák és gátak karbantartására.

— Önkormányzati teljes munkaidős közmunka.

— Önkormányzati részmunkaidős közmunka, ennek keretében legfeljebb 120 napig, legfeljebb 4 órás foglalkoztatás a minimálbérhez kötve, várhatóan megközelítőleg 32 ezer forintos nettó jövedelemmel.

— Vállalkozók közmunka-támogatása.

Európai Uniós forrásokból működtetett pályázatok

ÚMFT források

A jelenlegi terminus alapján az EU források pályázatai az Új Magyarország Fejlesztési Terv rendszerében érhetők el, mely nemzeti fejlesztési terv 2007-2013 évek közötti fejlesztéseket a Regionális Operatív Programok (6 db) és az Ágazati Operatív Programok (9 db) kereteiben támogatja. E szerteágazó, a 8 éves tervidőszakban közel 7000 milliárd forintnyi forrásalappal (az ország részére rendelkezésre álló források 86%) rendelkező rendszernek jelenleg a félidős felülvizsgálata folyik. Az elmúlt 4 évben, a 15 Operatív program keretében több mint 750 különböző pályázati konstrukció került meghirdetésre, melyekre közel 50.000 pályázat került kimunkálásra illetve benyújtásra. Az UMFT első 4 évében közel 25.000 nyertes pályázó részére közel 3.000 milliárd forint támogatás került odaítélésre mely tény alapján a fennmaradó 4.000 milliárd EU forrás pályáztatása és felhasználása a következő 4 év feladata. Az ÚMFT rendszere az Új Széchenyi Terv szolgálatába áll a jövőben, így valószínűsíthető hogy a korábban már megismert EU pályázati konstrukciók tartalmi változása mellett, új az ÚSZT 7 kitörési pontjához illesztett konstrukciók megjelenése várható 2011. január 15-től.

ÚMVP források

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 évekre allokált 1000 milliárd forintnak megfelelő forrásaiból a települési önkormányzatok elsősorban a III és IV. tengely jogcímein meghirdetett forrásszerző lehetőségek igénybe vételével részesülhetnek. A III. tengely forrásainak jelentős része országosan meghirdetett pályázatok (tanyabuszok beszerzése, IKSZT pályázatok) útján az elmúlt években teljes mértékben felhasználásra került, és hasonló a forrásköltés a „LEADER szerűen” meghirdetett falumegújítási, vidéki örökség megőrzési, valamint mikrovállalkozásokra és turizmusfejlesztésre felhasználható ÚMVP jogcímek esetén is. A vidékfejlesztés IV. tengelyén a LEADER program megvalósításában a rendelkezésre álló források közel 50%-a még szabadon pályázható 2011 évben, e tárgykörben a szakmai felügyeletet ellátó Vidékfejlesztési Minisztérium jelenleg folytat vizsgálatot a program megújítása érdekében. A szakminisztérium közlése alapján az várható, hogy a LEADER program az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz igazodva, elsősorban a helyi vállalkozások fejlesztéseit, munkahely megtartó és munkahelyteremtő beruházások megvalósítását foga támogatni a jövőben. E tervezett prioritás ismeretében, a LEADER Program jogcímein a jövőben önkormányzatok nem, de önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok sikeresen részt vehetnek 2011-től.

Európai Területi Együttműködés

Az EU speciális pályázati rendszerelemének tekinthető a határon átnyúló programok támogatása. Bács-Kiskun Megye települési önkormányzatai e programcsoport tekintetében az IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programban kedvezményezettek. E nemzetközi pályázat tekintetében a friss információ a program 2. körének 2010. november 15-i meghirdetése szolgáltatja. A szerb-magyar IPA pályázatokat 10 kategóriában közel 3,4 milliárd forintnak megfelelő forráskerettel tették közzé, 2011. február 14-i pályázati benyújtási határidővel. Az IPA pályázaton minimum 3 maximum 5 partner együttesen vehet részt azzal, hogy minimum egy-egy partner szükséges mindkét országból. AZ IPA program pályázati intenzitása 85%, a 15%-os önerőből a magyar kormány 10%-ot átvállal a nyertes magyar önkormányzatok tekintetében, így ebben az esetben mindössze 5% önerővel van mód a tervezett fejlesztések és együttműködések megvalósítására. A benyújtott pályaműveket a két állam képviselőiből álló szakbizottság 2011 nyár elején fogja elbírálni, a nyertesekkel 2011 őszén köttetik meg a támogatási szerződést. A beruházások megvalósítására építés esetén 2 év áll rendelkezésre szerződéskötéstől. A program specialitása, hogy a fejlesztések nem a magyar közbeszerzési törvény, hanem az EU nemzetközi pályázataira érvényes beszerzési szabályzata (PRAG) hatálya alá tartoznak, mely eljárásrend Magyarországon a PHARE (1988-2004.) program keretében volt kötelező az önkormányzatok számára. Az IPA pályázat jogcímeit és forrásait az 1. számú melléklet mutatja be.

Fent leírtak alapján kérem a képviselő-testületet, a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.
Kiskunmajsa, 2010. november 17.
Fogl András sk.
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